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ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI FINITURA DEL TEATRO 7 
SITUATO ALL’INTERNO DEGLI STUDI CINEMAOGRAFICI DI CINECITTA’ (procedura n. 2022/008 – CIG 
91738260B5 – CUP J86I22000060006) 
(di seguito, anche solo “Addendum”) 

TRA 
CINECITTÁ S.p.A., con sede legale in Roma (00173), Via Tuscolana, 1055, C.F. e P.I. 11638811007, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, Dott. Nicola MACCANICO, di seguito anche solo come “Stazione 
Appaltante” o “Committente” 

E 
INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Roma (RM) – Via delle Lucarie 21 - C.F. e P.I. 
06829811006, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Tullio MANETTA domiciliato per la sua 
carica presso la sede della Società, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente INVIOLATELLA 
COSTRUZIONI S.r.l. per il presente atto, di seguito anche solo come “Affidatario” o “Appaltatore” 
(di seguito, la Stazione Appaltante e l’Affidatario, congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”) 

PREMESSO CHE 
- In data 28 giugno 2022 le Parti hanno stipulato il Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di 

finitura del Teatro 7 all’interno degli Studi Cinematografici di Cinecittà, in base all’aggiudicazione della 

procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/220 e s.m.i., 

avvenuta in data 9 giugno 2022. 

- Con la data dell’ultima firma digitale le Parti, con la sottoscrizione del presente Addendum, intendono 

integrare il Contratto inserendo le disposizioni di cui al presente Addendum. 

- L’iniziativa (finitura del Teatro 7) è finanziata con fondi derivanti dalle spese programmate per 

l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Componente 3 (M1C3) – Industria 

Culturale e creativa 4.0 - Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) e 

che alla stessa è stato attribuito il CIG: 91738260B5 e CUP n. J86I22000060006. 

- Per tale ragione, l’Affidatario si intende in ogni caso tenuto: 

(i) ad avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le 

prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto e dal presente Addendum; 

(ii) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 

2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” 

(di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la 

valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento 

Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà); 

(iii) a provvedere alla trasmissione al Committente di tutta la documentazione a comprova del 

conseguimento di Milestone e Target PNRR per l’industria cinematografica afferenti 

all’Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), ivi inclusa la 

documentazione di comprova dell’assolvimento del DNSH;  
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(iv) a documentare il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH producendo, a 

richiesta, la documentazione necessaria per il completamento delle “checklist di autocontrollo” 

e “checklist di verifica del principio DNSH” come da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 e 

della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente” edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022; 

(v) a documentare il rispetto i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con D.M. 23 

giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. 

(vi) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento 

della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine 

di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone 

associati al Progetto Cinecittà e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi 

nell’attuazione delle attività oggetto del presente Contratto; 

(vii) ove l’applicazione dei principi DNSH comportasse la necessaria variazione di costi o lavorazioni 

aggiuntive, a sottoporre al Committente, per la relativa approvazione, tali variazioni - in aumento, 

sostituzione o diminuzione - opportunamente documentandole, previo assenso e su proposta 

del Direttore dei lavori; il tutto nel rispetto della normativa comunque applicabile; 

(viii) supportare il Committente in ogni eventuale attività inerente il Sistema di Gestione e Controllo 

(SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati la cui adozione è stata 

disposta dal Direttore Generale dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR del Ministero 

della Cultura con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 fornendo, a richiesta, massimo 

supporto per la trasmissione di informazioni e dati a lei necessari alle procedure di 

autocontrollo, monitoraggio e rendicontazione. 

- L’Affidatario, inoltre, si intende tenuto al pieno rispetto degli obiettivi di tutela delle persone disabili 

stabiliti dall’ordinamento vigente, come richiamati, in particolare, con riguardo agli investimenti in 

materia di turismo e cultura finanziati con risorse del PNNR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 

febbraio 2022 e nella “Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di 

disabilità” che di tale decreto costituisce parte integrante. 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 
1. Premesse del presente Addendum. 

Le premesse al presente Addendum, di cui le Parti dichiarano di aver preso esatta visione, costituiscono 
parte integrante e sostanziale dello stesso. I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente 
Addendum e non definiti nello stesso, hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di appalto per 
l’esecuzione dei lavori per la finitura del Teatro 7 all’interno degli studi Cinematografici di Cinecittà.   

2. All’articolo 5 - Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti – è aggiunto il 

seguente comma: 
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“L’Affidatario si impegna a rispettare gli obiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall’ordinamento 
vigente, come richiamati, in particolare, con riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura 
finanziati con risorse del PNNR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella 
“Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” che di tale 
decreto costituisce parte integrante. L’affidatario si impegna, inoltre, a rispettare e comprovare il 
rispetto delle previsioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa di cui all’art. 47 del Decreto 
Legge 77/2021”. 

3. All’articolo 7 – Revisione prezzi – è aggiunto il seguente comma:

“MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 del 
D.L. 50/2022 come convertito dalla L. 91/2022: al Contratto si applica l’art. 26, comma 3, del Decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.. Per l’effetto, il prezzo delle lavorazioni previste negli Elaborati 
Progettuali sub Allegato 2 per le quali trovi applicazione il Prezzario Lazio 2020 - Opere Edili ed 
Impiantistiche, ivi incluse le opere relative alla sicurezza non soggette al ribasso, si intende 
incrementato del 20% ai sensi del primo periodo dell’art. 26, comma 3, del Decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta (e ferma altresì l’esclusione del 
ribasso per le opere relative alla sicurezza). Inoltre, ove detto incremento del 20% risulti inferiore a 
quello determinato dal corrispondente valore indicato dal Prezzario Lazio 2022 - Opere Edili ed 
Impiantistiche, come eventualmente aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, il prezzo delle lavorazioni per le quali trovi applicazione il Prezzario Lazio 
2020 - Opere Edili ed Impiantistiche (poi incrementato del 20%) è oggetto di ulteriore conguaglio 
secondo le corrispondenti risultanze del Prezzario Regionale Lazio 2022, come eventualmente 
aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Il 
conguaglio è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, fermo restando il ribasso formulato in sede di 
offerta (e ferma altresì l’esclusione del ribasso per le opere relative alla sicurezza), al momento della 
liquidazione dello stato avanzamento lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate cui debba 
applicarsi l’ulteriore incremento in ragione del Prezzario Lazio 2022 - Opere Edili ed Impiantistiche 
(come eventualmente aggiornato).  
Per le lavorazioni non disciplinate dal Prezziario Lazio di cui al paragrafo che precede, trova altresì 
applicazione quanto previsto dal parere del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili n. 
1330 del 23 maggio 2022 a condizione che detto parere non risulti revocato o comunque modificato 
da altro eventuale successivo parere o provvedimento del medesimo Ministero o di ogni altra 
competente Autorità.  
Le previsioni di cui al presente Articolo trovano in ogni caso applicazione per le sole lavorazioni eseguite 
e contabilizzate dal Direttore dei Lavori fino al 31 dicembre 2023”. 

4. All’articolo 10 - Ulteriori obblighi dell’affidatario - sono aggiunti i seguenti commi:

“L’Affidatario dichiara, inoltre, di impegnarsi: (i) ad avviare tempestivamente le attività per non incorrere 
in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto; 
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(ii) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 
ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) 
a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 
i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali 
ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento Investimento 3.2 – Sviluppo industria 
cinematografica (Progetto Cinecittà); (iii) a provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta 
la documentazione a comprova del conseguimento di Milestone e Target PNRR per l’industria 
cinematografica afferenti l’Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), 
ivi inclusa la documentazione di comprova dell’assolvimento del DNSH; (iv) a documentare il rispetto 
delle condizioni collegate al principio del DNSH producendo, a richiesta, la documentazione necessaria 
per il completamento delle “checklist di autocontrollo” e “checklist di verifica del principio DNSH” come 
da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 e della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all’ambiente” edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 
2022; quanto precede, provvedendo altresì a selezionare le schede applicabili all’intervento del PNRR 
«Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)» tra cui in particolare (ma non solo): Scheda 
1 – Costruzione di nuovi edifici; Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non 
residenziali; Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud; Scheda 8 - Data center; Scheda 9 - 
Acquisto, noleggio, leasing di veicoli; Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari; Scheda 28 - 
Collegamenti terrestri e illuminazione; (v) a documentare il rispetto del tagging climatico e digitale come 
richiamato dal dataset «TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR»;(vi) a garantire, anche 
attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la 
condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione 
Appaltate di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone associati al Progetto Cinecittà e 
di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del 
Contratto; (vii) ove l’applicazione dei principi DNSH comportasse la necessaria variazione di costi o 
lavorazioni aggiuntive, a sottoporre alla Stazione Appaltante, per la relativa approvazione, tali variazioni 
- in aumento, sostituzione o diminuzione - opportunamente documentandole, previo assenso e su 
proposta del Direttore dei lavori, il tutto secondo la normativa applicabile; (viii) a supportare la Stazione 
Appaltante in ogni eventuale attività inerente il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero 
della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati la cui adozione è stata disposta dal  Direttore Generale 
dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR del Ministero della Cultura con Decreto rep. 113 del 14 
febbraio 2023 fornendo, a richiesta, massimo supporto per la trasmissione di informazioni e dati a lei 
necessari alle procedure di autocontrollo, monitoraggio e rendicontazione; (ix) fornire la 
documentazione attestante il contributo programmato all’indicatore comune C1 ovvero ai «risparmi sul 
consumo annuo di energia primaria» espressi in MWh/anno; (x) assicurare la tracciabilità nell’utilizzo 
delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute su 
richiesta della Stazione Appaltante”. 

“In ogni caso, fermo ogni altro obbligo di legge, l’Appaltatore è tenuto a: 
- rispettare: (a) i principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del 

“non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) come definiti 
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dal Regolamento UE 852/2020 e come esplicitati dalla Comunicazione della Commissione Europea 

COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza), (b) i principi del tagging climatico e 

digitale, (c) la parità di genere, (d) la valorizzazione dei giovani, ed (e) ogni eventuale ulteriore 

condizionalità specifica dell’Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto 

Cinecittà);  

- provvedere alla trasmissione al Committente di tutta la documentazione a comprova del 

conseguimento di Milestone e Target PNRR per l’industria cinematografica afferenti 

all’Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), ivi inclusa quella di 

comprova dell’assolvimento del DNSH;  

- documentare il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH producendo a richiesta la 

documentazione necessaria per il completamento delle “checklist di autocontrollo” e “checklist di 

verifica del principio DNSH” come da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 e della “Guida operativa 

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” edizione aggiornata 

allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e s.m.i.; quanto precede, provvedendo altresì 

a selezionare le schede applicabili all’intervento del PNRR «Sviluppo industria cinematografica 

(Progetto Cinecittà)» tra cui in particolare (ma non solo): Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici; 

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali; Scheda 6 - 

Servizi informatici di hosting e cloud; Scheda 8 - Data center; Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing 

di veicoli; Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari; Scheda 28 - Collegamenti terrestri 

e illuminazione;  

- rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, 

GURI n. 183 del 6 agosto 2022. 

- documentare il rispetto del tagging climatico e digitale come richiamato dal dataset «TAG per il 

sostegno climatico e digitale del PNRR»; 

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della 

prestazione, la tempestiva condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al 

fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone 

associati al Progetto Cinecittà e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi 

nell’attuazione delle attività oggetto del presente Contratto;  

- supportare il Committente in ogni eventuale attività inerente il Sistema di Gestione e Controllo 

(SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati la cui adozione è stata 

disposta dal Direttore Generale dell’Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR del Ministero della 

Cultura con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 fornendo a richiesta massimo supporto per la 

trasmissione di informazioni e dati a lei necessari alle procedure di autocontrollo, monitoraggio e 

rendicontazione;  
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- avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle 

nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il Cronoprogramma nonché comunque 

ogni previsione o principio richiamato dalle precedenti allinea;  

- fornire la documentazione attestante il contributo programmato all’indicatore comune C1 ovvero ai 

«risparmi sul consumo annuo di energia primaria» espressi in MWh/anno; 

- assicurare la tracciabilità nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute su richiesta del Committente;  

- rispettare e comprovare gli obbiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall’ordinamento 

vigente, come richiamati, in particolare, riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura 

finanziati con risorse del PNNR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella 

“Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” che di 

tale decreto costituisce parte integrante; 

- rispettare e comprovare il rispetto di ogni altra previsioni del Disciplinare di gara e comunque 

dell’art. 47 del Decreto Legge 77/2021 (ove non espressamente derogato dal Disciplinare di gara). 

L’Appaltatore, inoltre, garantisce che le dichiarazioni rese ai fini della identificazione del titolare effettivo 
relativo all’Appaltatore stesso sono vere, accurate e complete. L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a curare 
l’aggiornamento, anche in assenza di richiesta ad opera del Committente, di ogni dichiarazione rilasciata (e 
relativa documentazione) in modo che la raccolta di informazioni in capo al Committente sia costantemente 
vera, completa, accurata e aggiornata sul predetto titolare effettivo. Per l’effetto, l’Appaltatore fornirà 
nuovamente confermata e sottoscritta una Autodichiarazione per l’identificazione del “Titolare effettivo” 
redatta secondo il format reso disponibile con la Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022 e ss.mm.ii. Identica 
documentazione deve essere prodotta dai soggetti designati quali subappaltatori cui l’Appaltatore affidi, in 
tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto”. 

5. All’articolo 13 – Dichiarazioni, requisiti, tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 l. n. 

136/2010, Modello Organizzativo Codice Etico – è aggiunto il seguente comma: 

“Si richiamano inoltre, quali obblighi essenziali dell’Appaltatore e dei subappaltatori, gli obblighi specifici 
dell’Appaltatore e dei subappaltatori stessi in materia di Autodichiarazione per l’identificazione del “Titolare 
effettivo”, secondo quanto previsto dall’Articolo 10.2 che segue”.

6. All’articolo 15 – Risoluzione del Contratto – è aggiunto il seguente comma:

“In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine 
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nei casi di inosservanza, anche in forma lieve o di 
ritardato adempimento, delle previsioni di cui ai punti 2, 4 e 5 dell’Addendum, rispetto alle quali l’Affidatario 
riconosce espressamente l’essenzialità per la Stazione Appaltante tenuto conto della natura di fondi PNRR 
impiegati per il pagamento del Corrispettivo”; 
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7. Interposizione di clausole intervenute successivamente all’Addendum 

Fermo quanto previsto dal presente Addendum, le clausole del Contratto e dello stesso Addendum si 
intenderanno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere 
cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente rispetto al 
presente Addendum, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative 
dei prezzi migliorative per il Committente, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni 
rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

8. Richiamo al Contratto 

Per tutto quanto non diversamente ed espressamente disciplinato nel presente Addendum, le Parti di 
comune accordo rinviano, a tutte le previsioni del Contratto, che restano ferme e inalterate, e ai relativi 
Allegati, in quanto compatibili.  

Roma, data dell’ultima firma digitale 

Cinecittà S.p.A. Inviolatella Costruzioni s.r.l. 
Nicola Maccanico   Tullio MANETTA 

__________________________  __________________________ 
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La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Nicola Maccanico
Seriale: 01623778
Organizzazione: CINECITTA' SPA/11638811007
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MCCNCL72B03H501W
Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php,1.3.76.24.1.1

.2,0.4.0.194112.1.2,
Validità: da 21/09/2021 09:04:52 UTC a 21/09/2024 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
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MANETTA TULLIO

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 2023-06-30 12:12
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://id.infocamere
.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: MANETTA TULLIO
Seriale: 100563
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-MNTTLL67C20H501Z
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,1.3.76.16.6,displayText: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 04/01/2022 11:32:15 UTC a 04/01/2025 00:00:00 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC


